

Raadsbrief

Made, 14 juli 2026

Registratienr.: 2026013955

Onderwerp:	Inkoop 2027 jeugdhulp: gunningen en vervolgstappen
Portefeuillehouder:	R.M.E.L. Pruijsers
Ambtelijke coördinatie:	Sociaal Domein
Steller:	M.M.J. Frijters

Aanleiding:

In onze eerdere raadsinformatiebrief van 7 juli 2026 hebben wij u geïnformeerd over de beëindiging van de huidige overeenkomsten met jeugdhulpaanbieders als onderdeel van Inkoop jeugdhulp WBO 2027. Met deze brief informeren wij u over de actuele stand van zaken en de vervolgstappen binnen dit traject.

De ontwikkelingen binnen Inkoop jeugdhulp WBO 2027 volgen elkaar momenteel snel op. Daarom houden wij uw raad graag per fase op de hoogte van belangrijke besluiten en mijlpalen. In deze brief informeren wij u over de recente gunningsbesluiten en de voorbereiding op de implementatie van de nieuwe contracten.

Stand van zaken

De aanbestedingsprocedures voor de verschillende taakgebieden bevinden zich in verschillende fasen.

Onderstaand treft u de actuele stand van zaken per taakgebied aan.

Stevige Lokale Teams (SLT's)

Voor het taakgebied SLT is de aanbestedingsprocedure afgerond en zijn de gunningsbesluiten genomen. Hiermee is een belangrijke mijlpaal bereikt in de verdere inrichting van het toekomstige jeugdhulplandschap binnen Regio WBO. De geselecteerde partijen geven vanaf 1 januari 2027 invulling aan de Stevige Lokale Teams en vervullen daarmee een centrale rol in de ondersteuning van jeugdigen en gezinnen.

De opdracht voor het taakgebied SLT is opgedeeld in drie percelen. Perceel 1 omvat de gemeenten Altena, Drimmelen, Geertruidenberg en Oosterhout. Perceel 2 (Breda-Noord) en perceel 3 (Breda-Zuid) hebben betrekking op de gemeente Breda.

Gelet op de inrichting van de aanbesteding, waarbij per perceel één inschrijver is geselecteerd en er geen andere betrokken gegadigden zijn, is geen bezwaartermijn van toepassing. Met de verzending van de gunningsbesluiten is daarom direct overgegaan tot definitieve gunning.



De volgende partijen zijn gegund:

- Perceel 1: Surplus (penvoerder), in samenwerking met MEE en Sterk Huis;
- Perceel 2: MEE (penvoerder), in samenwerking met IMW, Sterk Huis en Surplus;
- Perceel 3: Surplus (penvoerder), in samenwerking met Asendo, Self, MEE, IMW en BBKO.

De komende periode staat in het teken van de implementatie van de nieuwe afspraken. Hierbij wordt samen met de geselecteerde partijen gewerkt aan een zorgvuldige voorbereiding op de start per 1 januari 2027, met aandacht voor samenwerking, uitvoerbaarheid, stabiliteit en continuïteit van ondersteuning voor jeugdigen en gezinnen.

Dagbehandeling

Tijdens de aanbestedingsprocedure voor Dagbehandeling is een procedurefout geconstateerd. Om de rechtmatigheid en zorgvuldigheid van het proces te waarborgen, wordt daarom een herstelprocedure doorlopen.

Op basis van de huidige planning wordt verwacht dat deze herstelprocedure binnen korte termijn kan worden afgerond en dat de gunning op korte termijn alsnog kan plaatsvinden. Daarmee blijft de impact op de verdere implementatie beperkt.

Regio WBO houdt de voortgang nauwlettend in de gaten en werkt toe naar een tijdige aansluiting op de implementatiefase van Inkoop jeugdhulp WBO 2027.

Dagbesteding

Bij de technische beoordeling is gebleken dat de ontvangen inschrijving niet voldeed aan de gestelde voorwaarden. Momenteel wordt onderzocht welke factoren hieraan ten grondslag liggen en hoe deze in een vervolprocedure kunnen worden voorkomen. De intentie is om via een nieuwe procedure alsnog invulling te geven aan dit taakgebied.

Regio WBO bereidt hiervoor een verkorte vervolprocedure voor. Daarbij wordt gestreefd naar een definitieve gunning uiterlijk 1 oktober 2026. Parallel hieraan worden binnen de implementatiefase de nodige voorbereidingen getroffen, zodat de geselecteerde aanbieder na gunning zo goed mogelijk kan aansluiten op de nieuwe werkwijze en de start per 1 januari 2027.

Specialistische ambulante behandeling

De aanbestedingsprocedure voor specialistische ambulante behandeling loopt nog. Besluitvorming heeft nog niet plaatsgevonden.

Behandeling met verblijf

Tijdens de technische beoordeling is vastgesteld dat de ontvangen inschrijving niet voldeed aan de gestelde voorwaarden. Regio WBO onderzoekt de oorzaken hiervan en bereidt een vervolprocedure voor om alsnog invulling te geven aan deze opdracht. De intentie is om via een verkorte vervolprocedure alsnog tot contractering te komen, waarbij wordt gestreefd naar een definitieve gunning uiterlijk 1 oktober 2026.

Tegelijkertijd worden binnen de implementatiefase de noodzakelijke voorbereidingen voortgezet, zodat de toekomstige opdrachtnemer op een zorgvuldige en beheersbare wijze kan aansluiten bij de nieuwe inrichting van het jeugdhulpstelsel per 1 januari 2027.

Wonen met begeleiding

De aanbestedingsprocedure voor dit taakgebied is nog in uitvoering. Op een later moment volgt besluitvorming.

Zorg in het onderwijs (ZiO)

De opdracht Zorg in het Onderwijs bestaat uit twee onderdelen. Voor de zorg binnen de regio loopt de aanbestedingsprocedure nog. De opdracht voor zorg buiten de regio bevindt zich momenteel in voorbereiding.

Beëindiging huidige overeenkomsten

Zoals geïnformeerd via de eerdere raadsinformatiebrief van 7 juli 2026, zijn in aanloop naar de nieuwe contracten, conform de contractuele afspraken, de huidige overeenkomsten beëindigd. Deze stap was noodzakelijk om de overgang naar de nieuwe inrichting van het jeugdhulpstelsel mogelijk te maken en vormt een logisch onderdeel van de implementatie van Inkoop jeugdhulp WBO 2027.

Zorgcontinuïteit voorop

Hoewel voor een aantal taakgebieden aanvullende stappen noodzakelijk zijn, ligt Regio WBO op koers om alle benodigde taakgebieden tijdig te contracteren. Op basis van de huidige planning verwachten wij dat de aanbestedingsprocedures en vervolgttrajecten tijdig kunnen worden afgerond, zodat per 1 januari 2027 sprake blijft van een dekkend zorglandschap voor jeugdigen en gezinnen binnen de regio.

Voor Regio WBO staat voorop dat jeugdigen en gezinnen kunnen blijven rekenen op passende ondersteuning. De continuïteit van zorg is daarom leidend in alle stappen die worden gezet.

De komende periode wordt ingezet op:

- verificatie en contractering van gegunde en toegelaten aanbieders;
- verdere voorbereiding van de implementatiefase;
- een zorgvuldige overgang van de huidige naar de nieuwe situatie;

De focus verschuift daarmee van de aanbestedingsfase naar de implementatiefase. Daarbij werken gemeenten, aanbieders en andere betrokken partners samen aan een beheerste overgang, met aandacht voor samenhang, uitvoerbaarheid en stabiliteit in de uitvoering.

Tot slot

Met de gunning van de Stevige Lokale Teams (SLT) en de voortgang binnen de overige taakgebieden zet Regio WBO een belangrijke volgende stap in de transformatie van de jeugdhulp. Deze transformatie is erop gericht om de ondersteuning aan jeugdigen en gezinnen ook op de langere termijn toegankelijk, kwalitatief goed, betaalbaar en uitvoerbaar te houden.

De transformatie van het jeugdhulplandschap betreft een omvangrijke en complexe verandering, waarvoor de raden binnen Regio WBO met de vaststelling van de regiovisie de richting hebben bepaald. Een verandering van deze omvang brengt ook onzekerheden met zich mee. Naarmate de implementatie verder vorm krijgt, zullen deze aandachtspunten en de impact van de veranderingen steeds concreter worden. Deze beweging vraagt van alle betrokken partijen koersvastheid, onderling vertrouwen en intensieve samenwerking.

Wij blijven u informeren over de verdere voortgang van de aanbestedingen, de contractering van aanbieders en de implementatie van de nieuwe werkwijze.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Drimmelen,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'S.K. Maas', enclosed within a light gray rectangular box.

S.K. Maas

Gemeentesecretaris

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'B.H.G. Scholtze', consisting of stylized initials followed by a horizontal line.

B.H.G. Scholtze

Burgemeester